Id	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin		_	b '14 S	-		eb '14 J   L		02 m		_	16 m		.4 30 L V
1	*	Fleccion del sist	ema a desarrollar	1 día	mar 04/02/	/14 mar 04/02/14		IVI	<u> </u>	^	<u> </u>	JL	<u> </u>	V   IVI	<u> </u>		וט	,   [	-   <b>V</b>
2	*	Cronograma de		2 días	mié 12/02/														
3	*	Recolilacion de		6 días	jue 13/02/							,							
4	*	Introduccion		1 día	jue 13/02/1														
5	*	Fundamentos	5	1 día	vie 14/02/1														
6	*	Antencedentes		1 día	sáb 15/02/														
7	*	Planteamien	5 días	dom 16/02	/14 jue 20/02/14				V		,								
8	*	Nombre de	1 día	dom 16/02	/14 dom 16/02/14				'n										
9	*	Razon social		3 días	lun 17/02/1	14 mié 19/02/14													
10	*	Ubicación		2 días	mié 19/02/	/14 jue 20/02/14						)							
11	*	Planeacion y es	6 días	jue 20/02/	14 jue 27/02/14														
12	*	Objetivos generales		2 días	vie 21/02/1	sáb 22/02/14					Ì								
13	*	Objetivo especifico		2 días	sáb 22/02/2	14 lun 24/02/14													
14	*	Justificacion		2 días	mar 25/02/	/14 mié 26/02/14													
15	*	Analisis de requerimientos		6 días	jue 27/02/	14 jue 06/03/14						1							
16	*	Hipotesis		2 días	jue 27/02/1	14 vie 28/02/14								L					
17	*	Delimitacion del problema		2 días	sáb 01/03/	14 lun 03/03/14													
18	*	Delimitacion	2 días	jue 06/03/1	14 vie 07/03/14									h					
19	*	Analisis y especificaciones del sistema		10 días	sáb 08/03/	14 jue 20/03/14												1	
20	*	Diagrame de caso de uso		3 días	sáb 08/03/	14 mar 11/03/14								<b>d</b>					
21	*	Diagrama de	secuencia	3 días	mié 12/03/	14 vie 14/03/14										روا			
22	*	Diagrama ent	tidad relacion	4 días	sáb 15/03/	14 mié 19/03/14										F			
	Tarea				Re	sumen inactivo	$\nabla$												
			División		Ta	rea manual													
			Hito	<b>•</b>	Só	lo duración													
			Resumen		■ Inf	forme de resumen manua	al 🕳												
	cto: diagrai : jue 13/03,	ma de actividade /14	Resumen del proyecto		Re	sumen manual													
			Tareas externas		Só	lo el comienzo													
			Hito externo	<b>♦</b>	Só	lo fin	]	l											
			Tarea inactiva		Fee	cha límite	₽	•											
			Hito inactivo	$\Diamond$	Pro	ogreso													
					Página	1													

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo			2 feb '	16 fe D .		mar '14		mar '1	
23	₹	Desarrollo de in	terfaces	3 días	vie 21/03			, 0	 	 - 11	., .	, , <u> </u>		
24	x₽	Modulos 1,2,3	3	2 días	vie 21/03									
25	*	Modulos 4,5		2 días	lun 24/03	3/14 mar 25/03/14								
26	<b>1</b> /2													
			Tarea			Resumen inactivo	<u></u>							
Proyecto: Fecha: jue		ma de actividade /14	División			Tarea manual								
			Hito	<b>♦</b>	9	Sólo duración								
			Resumen		I	nforme de resumen manual								
			Resumen del proyecto		F	Resumen manual								
	. juc 13/03	, 🛨 🕆	Tareas externas			Sólo el comienzo								
			Hito externo	<b>♦</b>	Ç	Sólo fin	]							
			Tarea inactiva		F	echa límite	•							
			Hito inactivo	$\Diamond$	ı	Progreso								
					Págir	na 2								